

Antecedentes de la obra

Cliente	Mercado Libre	Fase:	ejecución
Obra:	- Mercado Libre _1	Inicio Obra:	
Ubicación :	Apoquindo N° 4820 T2 P 20, 21 Y 22	Entrega Provisoria:	

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 10	Reunión comercial	
Fecha	12-08-2015	Hora Inicio:	15:00 Hora Término: 17:30
Lugar:	Oficinas Cliente		
Observaciones:			

Asistentes

Autor minuta:	Valentina Supán
Asistentes:	Cristián Maturana, Elizabeth Ojeda Vargas, Felipe Streitt, Gabriel Carreras, Gonzalo Balladares Rivera, Lucia Lucena, Lucila Bengolea, Macarena Fournies, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
<u>Declaraciones y definiciones referidas al Proceso</u>			
General	General	TERMINACIONES Y PREVIAS DE 3D - CONSIDERACIONES	- Se presentan imágenes de las terminaciones y los materiales propuestos para cada sector. Se explica el alcance de los mismos - MELI propone que en las imagenes se consideren sillas en tono gris para el open plan y salas de reunión - Iluminación LED: MELI consulta en cuantos años tendria un ahorro instalando iluminación LED. Contract menciona que aprox en 5 años Se deberá verificar el proyecto de iluminación con Proyecciones Digitales - Informal meeting: Presupuesto versión ST: muros con pintura Presupuesto versión FULL: muros con papel tapiz ó mural entelado - Terraza: Considerar sombrillas con ruedas Equipamiento NO blanco
Mobiliario	General	MUEBLES DE LÍNEA	CONTRACT revisara cada presupuesto verificando lo cotizado, asimismo dara su recomendación al respecto Cotización de Ufficio de muebles Herman Miller: no considerar cableado

Declaraciones y definiciones referidas al Proyecto

Instalaciones sanitarias	Baños	SHAFT EXISTENTES	- Se explica que los planos as built sanitarios entregados por la Administración del edificio no conciden con la situación actual en cada piso. Por lo cual, en cada piso se resolvió: PISO 20: se ubicaron los baños y el coffee continuos al shaft sanitario existente en el piso; asimismo donde anteriormente estaban proyectados los baños se ubican informal meeting + área de copiado + bodega como en el layout del piso 21 PISO 21: se genero un muro central doble (entre los baños H y M), considerando 15 cm (internos) libres para el paso de las cañerías; se espejara la ubicación de los WC para que descarguen a dicho muro. Se considerara una tarima de 10 cm sobre los WC y pasillo del baño contiguo al shaft existente PISO 22: donde estan diseñados los baños se deberán realizar 2 pasadas de losa para poder descargar en los shaft del piso 21. Notificaremos a la Administración del edificio y al calculista, enviando el respectivo plano. Se aclara que la correspondiente aprobación de las pasadas puede demorarse, la cual será necesaria para la tramitación municipal.
Pavimentos	sala datos/servidor	SALA SERVER Y SERVER ZONALES	PISO 20: Con piso técnico AA Sin ciellorraso PISOS 21 Y 22: con piso técnico
General	General	PISO 21 - CONSIDERACIONES	- Baño H: eliminar 1 WC agregar 2 urinarios - Mueble para multimedia en Sala de Directorio: mueble bajo de lado a lado, en un extremo se ubicará el rack de 1,10 m de altura sobre el mueble se colorara el telón - Mueble Davice Lab: debe tener una superficie donde se "colgaran" celulares, ipad, tablet, etc mueble desplazado del muro, sobre éste se instalaran los tomas de electricidad considerar cajones para enchufar podemos diseñarlo según el espacio que tenemos para el mismo - Bodega Finanzas: se ubicara una caja fuerte existente, puede ser dentro de uno de los muebles
General	General	PISO 22 - CONSIDERACIONES	- Baños: Ver la posibilidad de reubicar los baños contiguos al shaft de descarga sanitaria existente - Coffee: ver donde se podra ubicar, dependiendo dicha ubicación de los shaft sanitarios - Vending: verificar las descargas de las mismas - Informal Meeting: en el caso de no ubicar los baños donde estan proyectados actualmente; en dicho espacio; ubicar informal meeting + área de copiado como en el piso 21

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	19-08-2015	Desde:	15:00	Hasta:	18:00
Lugar:	Oficina Cliente				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.