

19 - MELI - ACTA DE REUNIÓN



Cliente: **MERCADO LIBRE**

Ubicación de Obra: Av. Apoquindo 4820 Pisos 20, 21 y 22

Reunión: MINUTA N° 19

Fecha: 24-02-2016

Lugar: OBRA

Asistentes por MELI:

- Felipe Streitt
- Gonzalo Balladares
- Pablo Correa

Asistentes por CONTRACT:

- Esteban Castro
- Alejandro García
- Cristián Alvarado
- Valentina Supán

Declaraciones y Definiciones:

1. PISO 21: BAÑOS: se revisará la instalación de los secadores de mano contratados directamente por MELI, en conjunto con CONTRACT.
2. PRESUPUESTO NUEVOS ADICIONALES: MELI solicita se cotice:
 - 10 carteles para los estacionamientos
 - Frente de vidrio para la recepción, ubicándolo detrás de las sogas, en el piso 21
 - Pletina blanca para tapar la ranura de la bandeja perimetral existente en los muros curvos del piso 22
3. ENTREGA PROVISORIA PISOS 21 Y 22: Se adjunta a la siguiente minuta:
 - Acta de Entrega Provisoria de Obra Pisos 21 y 22
 - Listado de detalles resultantes
 - Plano con ubicación de los detalles



MELI - ACTA
ENTREGA ...



MELI -
DETALLES ...



MELI -
PLANOS ...



MELI - PLANOS U...

Se indica que los detalles resultantes en la entrega provisoria; se entregaran resueltos los días martes 01 ó miércoles 02 y el viernes 04 de marzo.

1. BODEGA: El viernes 26/02 CONTRACT entregará 1 bodega.
4. AUMENTO DE EMPALME: Según indico personal del edificio, el jueves 25 de febrero 9 hs; iniciaran los trabajos.
5. PISO 22: Se intentara mover 1 cm una isla de puestos de trabajo para poder ubicar la maceta y no tener que realizar ajustes en ella.
6. PISO 20: MELI revisara el presupuesto enviado por Analógica para poder proceder a realizar la respectiva compra.
7. TRÁMITE MUNICIPAL: Verificar si el baño solicitado para el espacio del piso 20 (no arrendado por MELI) deberá construirse.
8. RECORRIDO DE OBRA

Compromisos:

- ☐ MELI revisara el presupuesto enviado por Analógica para poder proceder a realizar la respectiva compra.
- ☐ CONTRACT verificara el punto7.

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hs, de lo contrario se entenderá por aprobada.