

20 - MELI - ACTA DE REUNIÓN



Cliente: **MERCADO LIBRE**

Ubicación de Obra: Av. Apoquindo 4820 Pisos 20, 21 y 22

Reunión: MINUTA N° 20

Fecha: 02-03-2016

Lugar: OBRA Pisos 21 y 22

Asistentes por MELI:

- Felipe Streitt
- Elizabeth Ojeda
- Virginia Maureira

Asistentes por CONTRACT:

- Esteban Castro
- Alejandro García
- Cristián Alvarado
- Valentina Supán

Declaraciones y Definiciones:

1. CAPACITACIONES: Se coordinaran una vez entregado el piso 20
2. LLAVES: Se entregaran el viernes 04-03 en la recepción definitiva de la obra
3. PRESUPUESTO ADICIONAL: Agregar al presupuesto presentado 10 carteles para estacionamiento
4. EXTINCIÓN - DETECCIÓN: Solicitar una carta a Click Solution donde se indiquen las respectivas conexiones
5. CONTROL DE ACCESO: Entregar las tarjetas de acceso a MELI
6. COMPLEMENTOS: Cafeteras NO considerar
Cestos de basura para salas de reunión: sumar 4
7. FM 200: Se indica que hoy llegara a la obra
8. EXTINTORES: MELI solicita que los devolvamos, ya que los compro de acuerdo a lo solicitado por la Asch
9. ENTREGA DEFINITIVA: Viernes 4 de marzo 9.30 hs
10. BAÑOS: Se hace entrega de los baños de los pisos 21 y 22:
PISO 21: Observaciones:
 - BAÑOS H: Agregar tapas de aluminio en los perfiles verticales de las puertas internas
Regular la puerta del baño central
 - BAÑOS M: Acceso: dejar prolija la unión de la alfombra con el porcelanato
Acercar al muro el embellecedor de la llave de paso, ubicada contigua al WC central
Revisar el cerrojo de la 3er puerta
Terminar el fragüe en el escalón
Limpiar una palmeta de cielo
Limpiar la columna
PISO 22: Observaciones:
 - BAÑO CON DUCHA: La llave sigue goteando

Revisar el estanque del WC
Limpiar el estanque
Hacer funcionar el agua caliente
Revisar el desagüe de la ducha

- BAÑO 2: Revisar la manija, lado interno
- BAÑO 6: La tapa del WC esta suelta
Cambiar una palmeta del cielorraso
Instalar el embellecedor
Instalar cubrejuntas en el piso

Compromisos:



CONTRACT deberá presentar un presupuesto adicional con nuevos requerimientos



CONTRACT deberá entregar las tarjetas del control de acceso y la llaves de todas las puertas

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hs, de lo contrario se entenderá por aprobada.