

Antecedentes de la obra

Cliente	SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE	Fase:	ejecución
Obra:	7303- Super Medio Ambiente_1	Inicio Obra:	07-01-2015
Ubicación :	Teatinos 280 Pisos 8 y 9	Entrega Provisoria:	04-05-2015

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 18	Reunión de avance de obra			
Fecha	06-03-2015	Hora Inicio:	15:00	Hora Término:	17:00
Lugar:	Contract Chile				
Observaciones:					

Asistentes

Autor minuta:	Valentina Supán
Asistentes:	Karla Muñoz Valdes, Marco Márquez Poblete, Nelson Vega, Patricio Saavedra, Sandra Mussóns D., Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
<u>Declaraciones y definiciones referidas al Proyecto</u>			
Mobiliario	General	MUEBLES ESPECIALES PISO 8	- M1: Cambiar la viga interior por escuadras. - M2: De los 0.90 m de ancho propuestos, dejar 0.60 como espacio de trabajo y 0.30 m como recibidor del público; más alto. - M3: No considerar el palillaje, solo las piedras generando un espacio "zen" - M4: Sillones en tono gris Color de muro de fondo verde - M5: Retorno Zenith T560 Cubierta Glaciar Write 22191SF Enviar la ficha técnica del soporte Enviar la ficha técnica Merino Presentar una muestra de la bisagra - M6: Desplazar los pasacables y ubicar en el centro el mueble - M7: Evaluar instalar 3 filas de palmetas de cerámicas - M8: Agregar una viga. Ubicar una banca solo en el piso 8, no en el piso 9 - M9: Reemplazar la viga por escuadras Desplazar los pasacables
		MUEBLES ESPECIALES PISO 9	- M10: OK ídem piso 8 - M11: OK - M13: ídem piso 8 - M14: ídem piso 8 - M19: Pasacables centrados respecto a cada silla Cambiar la viga por escuadras Mueble de guardado con puerta de abrir con terminación Sea Whrite 1502 - M20: Lunes se confirma la terminación Considerar que una puerta tenga colgador y un estante inferior - 21b: OK

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	11-03-2015	Desde:	15:30	Hasta:	18:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.