

ACTA DE RECEPCIÓN DE LOCACIÓN

contract
workplaces

Aunción, 14 de abril de 2019

COMITENTE	Grupo BARR
CIERA	Nuevas Oficinas
UBICACIÓN	WTC Aunción, Torre A, piso 18, oficinas A y C
CONTRATISTA	CONTRACT WORKPLACES PARAGUAY S.A.

En Aunción, a los catorce días del mes de abril de 2019, el Act. Alejandro Lazzari en representación de CONTRACT WORKPLACES PARAGUAY S.A. realizó un relevamiento en la Planta 18 del Edificio WTC Aunción, Oficinas A y C, a los efectos de dar constancia de las condiciones en las que fue entregado dicho sector.

Se adjuntan fotos al presente.



01. Terminador Fuego / Cápsula

ACTA DE
RECEPCIÓN DE LOCACIÓN

contract
workplaces



02. Terminación de Pictura




03. Mancha en Ceja



04. Terminación de Carpeta



05. Terminacion de Tabiqu



06. Terminacion de Pintura



07. Terminacion Carpeta



08. Terminacion Carpeta



09. Instalaciones



10. Terminacion Carpinteria de Aluminio



11. Varilla en carpeta (ver si se puede cortar)




12. Pintura en Sala Tecnica AA



13. Carpinteria de aluminio

ACTA DE RECEPCIÓN DE LOCACIÓN

contract
workplaces



14. Carpintería de Aluminio



15. Carpintería de aluminio



16. Mancha en CoRo.



17. Mancha en CoRo

ACTA DE RECEPCIÓN DE LOCACIÓN

contract
workplaces



18. Mancha bajo carpintería de aluminio



19. Carpintería de aluminio



20. Carpintería de aluminio



21. Carpinteria de aluminio



22. Terminacion de Carpeta

ACTA DE RECEPCIÓN DE LOCACIÓN

contract
workplaces




23. Manchas en pared bajo carpintería de aluminio




24. Carpintería de Aluminio

En prueba de conformidad suscriben el ACTA:



Ing. German Fretes
Por GA&W



Arq. Alejandro Lezcano
Por Contract Workplaces Paraguay