

FECHA 04/08/16

LUGAR OBRA

CLIENTE UNILEVER

OBRA NUEVAS OFICINAS

PARTICIPANTES

EMPRESA

EMAIL

Silvana Feliciangeli Gabriela Torreani Alberto Marinoni Fatima Gonzalez	UNILEVER	Silvana.feliciangeli@unilever.com gabriela.torreani@gmail.com marinonivargas@gmail.com Fatima.Gonzalez@unilever.com
Carolina Capouyá Paula Orlando Rodrigo Galeano Wilson Riveros	CONTRACT	ccapouya@contractworkplaces.com porlando@contractworkplaces.com rgaleano@contractworkplaces.com wriveros@contractworkplaces.com



1- TEMAS DEFINIDOS

TEMAS	OBSERVACIONES
PISO 1	Colocar TVs Dejar operativos los sensores de humo. Van a quedar numerados c/ el numero de locales según plano en el panel de control Colocar Sofá en relaxation room. Encontrar solución para enganchar las bolsas de basura. Hay que hacer limpieza fina en luminaria de relaxation room Terminar las mejoras en el phone booth. Hay que mejorar la unión de la mesada con la pared. Terminar las mejoras en el Brand Hub.
PISO 2	Terminar mejoras en la recepción. Terminar mejoras en la sala de lactancia Sala 07, desplazar el tope de la puerta Sala 12, tapar perforación en cielorraso Sala Aldo, colocar 4 dicroicas Sala de seguridad, corregir la base de las mesas

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.