

WESTERN UNION - Minuta de Reunión 1 _ 30-11-2016

Redactada por: Juan Pablo Santilli

FECHA: 30/11/16**CLIENTE:** WESTERN UNION**OBRA:** Oficinas Vice Presidente y Phone Booth y Meeting Rooms**PARTICIPANTES:****WESTERN UNION**

Guillermo Libertini

Matías Bruno

CONTRACT

Juan Pablo Santilli

Nestor Díaz

1- TEMA/S TRATADOS

Contract enviará una muestra de la tela propuesta para el asiento y pared del meeting room.

Western Union definió que la pared del fondo de los phone booth sea de color amarillo y los ploteados sobre las puertas vidiradas de ese sector tengan la palabra THINK en color gris.

WU enviará un ejemplo de una imagen de lo solicitado y los pantones institucionales.

Contract enviará propuestas para su aprobación.

En relación a las Ordenes de compras enviadas por WU se detectó una diferencia respecto al presupuesto enviado por Contract, WU enviará la/s orden/es de compra con el saldo para completarla.

Se definió que el papel vinílico a instalar en la pared del fondo del meeting room sea el blanco con líneas negras.

La fecha tentativa de inicio de las obras será el 2 de enero, a confirmar por WU en función de la disponibilidad del espacio.

Si por algún motivo el inicio se demora se avanzará con las obras del meeting room y phone booth para la primer quincena de enero.

El día 07 de diciembre se replanteará el sector a intervenir en el piso 7°.