

DIA: 19 de Septiembre de 2017**CLIENTE:** VEOLIA**CONSTRUCCIÓN:** NUEVAS OFICINAS VEOLIA**PARTICIPANTES - CALL:**

Carlos Chana, Veolia

Mariela Ciacciariello, Contract
Romina Chalcovich, Contract
Damian Benedetti, Contract
Hammer Gonzalez, Contract**1- TEMAS TRATADOS**

- Mueble oficina Desarrollo:
 - Veolia solicita que el mueble este revestimiento Carvallo Mezzo.
 - Contract enviara el nuevo diseño que consta de dos estantes flotantes y un mueble de guardado inferior para su aprobación.
- Revestimiento de acceso:
 - La propuesta elegida es la 3 con las siguientes modificaciones:
 - La distancia superior e inferior en el nicho de TV será la misma.
 - En el sector calado se eliminaran los puntitos y el texto junto con el simbolismo quedaran inscriptos dentro de los limites de los TV. (se adjuntara plano para su aprobación.
 - Contract corregirá ortografía en ingles.
 - La puerta de acceso queda en negativo con el veolia en positivo.
- Gráfica:
 - Veolia selecciono la propuesta 2 con la siguiente modificación: el grafismo pequeño debe ser de menor densidad.
- Revestimiento papel Muresco:
 - El adjunta plano de terminaciones en el cual se indica las paredes empapeladas para su aprobación.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.