
PHILIPS LIGHTING

OBRA: ADECUACION OFICINA PHILIPS LIGHTING BUENOS AIRES

Fecha: 03/10/2017

Destinatario: Turner & Townsend

Emisor: Arq. Romina Chalcovich

Referencia: Suspensión de tareas

Por la presente informamos que se suspenden las tareas que se describen a continuación por falta de definiciones.

Pintura

Se encuentran los tabiques y cielorrasos con preparación y 1 o 2 manos de pintura (dependiendo el sector) Color blanco

A la espera de cierre de cotización de extensión de tabiques para cierre de salas

La preparación y pintura para latex tintométrico estará supeditada a la definición de los códigos de color

Durlock

Tabiques y cielorrasos se encuentran finalizados.

Queda pendiente la nivelación de los cielorrasos desmontables. Esta tarea quedará suspendida hasta que Philips valide el presupuesto por el cableado para el control de iluminación para no generar adicionales por renivelación de cielorrasos.

Electricidad

Quedan finalizadas cableadas las islas de escritorios armadas por archivos activos.

Resta el cableado de 2 islas por falta de material de Archivos Activos

Iluminación

La colocación de los artefactos icolor flex del Barrisol quedará supeditada a la terminación interior con pintura.

Resta colocar los artefactos orientables. Aun sin provisión

Artefactos suspendidos en salas Enclosed Worksettings quedarán a la espera de definición de códigos de color de tabiques

La colocación de artefactos perimetrales queda suspendida momentáneamente hasta que Philips valide el presupuesto por el cableado para el control de iluminación para no generar adicional por recolocación de artefactos. No obstante, de no contar con definición al día jueves 05/10, se retomará esta tarea.

Gráficas y carteléricas

A la fecha no contamos con la definición de gráficas. La misma tiene un tiempo de producción de 20 días

Se informa que las carteleras tienen 20 días de producción. La fecha de envío de listado de carteléricas fue 02/10, por lo que no serán entregadas al 16/10

Arq. Romina Chalcovich

Por Contract Workplaces

Arq. Victoria Hernández Cañas

Por Turner Townsend

Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por aceptada la presente orden de servicio