


Fecha Reporte	02/03/2018
Proyecto	NUEVAS OFICINAS VESTAS
Ubicación	Carlos Pellegrini 1023 piso 10
Contacto Cliente:	Luis Morán Mora

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Las oficinas constan de sala de reuniones de 12 personas, sala de reuniones de 8 personas, 1 privado para gerente, salas de reuniones 4 personas, 1 sala de IT, 1 coffee, 1 recepción, 36 puestos operativos, 2 phone booth y baños existentes.

Nota: se deberán agregar fechas de reprogramación acordadas con el cliente, con breve descripción

FOTOS Y DESCRIPCION



TABIQUE DE ROCA DE YESO - ESTRUCTURA Y 1 PLACA



CIELORRASO DE ROCA DE YESO - ESTRUCTURA



TABIQUE DE ROCA DE YESO - ESTRUCTURA + AISLACION



CANALIZACIONES EN PISO Y TABIQUES DE ROCA DE YESO - REFUERZOS DE MADERA



DESMONTE DE VALVULAS DE INODOROS EXISTENTES - REVOQUES NUEVOS EN BAÑOS

RESUMEN DE AVANCE

Item	Detalle de tareas en curso
1	Tabique de roca de yeso - Emplaque 1° cara
2	Cañerías eléctricas en losa
3	Llenado de canalizaciones
4	Cieloraso de roca de yeso - Ejecución de estructura
5	Medición de cristales
6	Medición de muebles especiales

TAREAS IMPORTANTES DE LA PROXIMA SEMANA

Item	Detalle	Responsable
1	Preparación y pintado de tabiques	
2	Instalación sanitaria para coffee	
3	Instalación sanitaria para dispenser	
4	Refuerzo de puertas de cristal y puerta F60	
5	Instalación de aire acondicionado + drenajes	

HITOS Y DEADLINES

Status	Rubros	Fecha	Comentarios	Responsable
1	Adicionales	26/02/2018	Se enviará presupuesto de adicionales por adelanto de fecha de entrega 23-03	Contract
2	Wifi - cctv - armado de rack -control de acceso	26/02/2018	Vestas enviará ubicación de instalaciones en planos esquemáticos - Se aguarda ubicación de cámaras.	Vestas
3	Informe de avance comparativo	25/02/2018	Se enviara informe comparativo de situación de entrega al 23-3 y al 30-3	Contract
4	Recorrida de obra	07/03/2018	Revisión status de obra previo a mudanza	A confirmar por Luis
5	Detección de incendio	07/03/2018	El proveedor de detección de incendio del edificio tiene que regularizar la situación en la afip para poder contratarlo.	Administración Turano

