

Redactada por: María Laura Speranza

DIA: 10/08/18'

CLIENTE: CORTEVA

CONSTRUCCIÓN: Vicente Lopez

PARTICIPANTES:

Ricardo, Lucia, CORTEVA
Raúl, Buzzalino, CORTEVA

Brasil – online, CORTEVA

Andrea, Simboli, CONTRACT
Francisco, Volpe, CONTRACT
Jorge, Vanni, CONTRACT
Ma. Laura, Speranza, CONTRACT

● 1- TEMA/S TRATADOS

- Reunión de presentación de Idea de Partido Alrio – se presentan dos opciones; se comenta:

- **GENERALES:** se presentó dos alternativas de idea de partido, una alternativa más *tradicional*, jerarquizando a los líderes con puestos diferenciados a los puestos operativos, y una alternativa opuesta – 30% 70%, una propuesta más *innovadora*, en donde el 30% de las posiciones son fijas, y el 70% son puestos no asignados.
 - Propuesta 30% 70%:
 - Contract expone que medir con exactitud el porcentaje de los puestos no asignados vs puestos fijos corresponde al servicio Workplace Strategy; se explicó cómo funciona, cómo se implementa, cuáles son los entregables y el plazo. Este servicio se realiza previo a la instancia de proyecto para que el resultado de la investigación, una vez validado con el cliente, es utilizado en el diseño de los espacios. En caso que Corteva defina realizar el servicio Workplace Strategy, se debe parar con la propuesta de diseño hasta tanto tener los resultados de la investigación y confirmar qué conclusiones son utilizados / implementadas en el diseño;
 - Esta propuesta cambia radicalmente la modalidad de trabajo por lo que la **buena comunicación** será lo que garantice el éxito del proyecto ;
 - Propuesta Tradicional: Corteva confirma que no debe haber espacios de living entre los puestos de los líderes;
- **PRÓXIMOS PASOS:**
 - **Contract agregará a la presentación:**
 - **Ventajas y desventajas de cada propuesta;**
 - **De la propuesta tradicional eliminar los livings entre líderes;**
 - **Corteva combinará reunión de presentación entre las partes para presentar las dos opciones. (Evaluar más de una opción para definir las agendas de todos);**
 - **Contract enviará el cronograma ajustado indicando los desvíos a la fecha, y un cronograma contemplando aviso y/o permiso de obra;**

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.