

MINUTA DE REUNION

N°8

CLIENTE: SC JOHNSON

OBRA: Oficina Edificio Vanguardia, Ciudad Empresarial

FECHA: 28 de Agosto de 2007

Antecedentes

Asistentes por parte de SCJ

1. Pablo Castillo

Asistentes por parte de Contract

1. Arq. Marisa De Vico

Lugar de reunión:

DESARROLLO DE TEMAS

1. Bodegas:
Repisas de h= 40cm metálicas, máx. Cantidad posible.
2. En la bodega de inflamable quieren 1 línea con extinción tipo jumbo bajo la viga. En el resto de la bodega tienen que poner repisas.
3. Respecto a los sprinkler hay que evaluar lo que se tiene que hacer
4. Documentos: repisas perimetrales y murales.
Elevar del piso 20 cm. las repisas.
5. Revisar la iluminación.

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.