
COSTA CRUCEROS

obra: REMODELACIÓN DE OFICINAS – EDIFICIO CORRIENTE 327- Piso 10º

MINUTA DE REUNION N4

p/ COSTA CRUCEROS: María Castaño, Fabián Rivacoba

p/ CONTRACT: arqto. Silvina Ramos

Reunión: Tucumán, 7º Piso

Fecha: 31/07/09

TEMAS VARIOS.

- Luego de la visita a los proveedores de Muebles, Costa Cruceros solicita presupuestos de la empresa Dimoblas y de las sillas operativas Roby, las Veronas 801 y la tiento de Tempo.
- También se solicita cotización de la línea Symphony de Tempo para los operativos.
- Se solicitan muestras de alfombra y madera mas oscura. Se verá que hay en mercado y se acercarán a la brevedad.
- Se solicita puerta con puertín en sala de reuniones.
- Ver posibilidad de reubicar la segunda puerta del call center mas cerca de atención al público.
- Se entregó a Costa Cruceros un nuevo presupuesto que incluye las modificaciones de la última reunión.
- El mueble de secretaría de presidencia, será sin vidrio.
- La categoría del cableado será 5E certificada.
- Se cotizará cañería de CCTV para colocar 4 bocas en: Recepción, cajas, administración y call center.
- Se cotizará un locker de otras características.
- Para el presupuesto de fancoil se considerará el cambio de los mismos por nuevos.
- No se aprueba el presupuesto de Central Telefónica. A cargo de Costa Cruceros.
- Se cotizará sólo cañería y cableado para el sistema de control de acceso actual.
- El monitor para el equipamiento Multimedia será provisto por Costa Cruceros.
- Se considerará aislación acústica liviana para los tabiques de Durlock.
- Costa Crucero entregó a Contract un plano con los grupos de trabajos para la ejecución del plano de etapas.