

CLIENTE:	VISA
OBRA:	VISA I - VISA II - VISA III
LUGAR:	Av. Corrientes 1437
FECHA:	3 de julio de 2008



Asistentes	Nombre	E-mail
Por Cliente	. Hugo Lorenzo	hlorenzo@visa.com.ar
	. Gustavo Dippolito	dippolito@visa.com.ar
Por Contract		
	. Ricardo Vanarelli.	rvanarelli@contract.com.ar
	. Consuelo Barrancos	cbarrancos@contract.com.ar
Desarrollo de temas:		

1- Oficina de Teodori, piso 10º: colocar dicros sobre mesa reuniones.

2- 2º piso cfe. : analizar muebles para fotocopiadora, muebles apoyo y archivo. Palomar tb.

3- Encargar a Dimoblas muebles para el 2º piso: Tela alyssa cemento, madera: peral.

4- Preparar layout para el 4º piso.

5- Preparar layout para call center de Visa II : 1º y 2º piso: 90 puestos cada uno, pios 3º 60 puestos.
Reacondicionar boxes.

6- Presupuestar frnjas de madera para portección de sillas en salas de reuniones del 10º, 7º y 2º pisos.

7- Cotizar carteles para 2 salas de reuniones y privado para baño Gte.

8- Planos de baja tensión y wifi volcar a planos. Relevar sistemas d ebaja tensión en pisos anteriores.

9- Pedir a Cavallo pliego de especificaciones para modificación eléctrica en Sarmiento 1113.

10- Preparar presupuestos de adicionales de 7º piso Visa I y 7º Visa III.

11- Martes a las 9hs, hacer relevamiento en call center.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.