

WESTER UNION

obra: -CARLOS PALLEGRINI

MINUTA DE REUNION

p/ WESTER UNION Sr. : Hernán Amanacio

p/ CONTRACT: arqto. Sandra De Luca, Silvina Ramos, Alejandro Mariani.

Reunión: Tucumán 117 7°P

Fecha: 05/12/08

TEMAS VARIOS.

Se revisaron los siguientes temas y se tomaron las decisiones que se detallan:

- o CONTRACT presentó el Layout correspondiente a la planta del edificio de referencia.
- o Western Union el día Martes nos dará una respuesta con respecto al layout presentado.
- o De no haber cambios en el layout presentado, CONTRACT estará en condiciones de entregar el día Lunes 22/12 la documentación para licitar el rubro correspondiente a obra civil, equipamiento y alfombras y el día Lunes 29/12 los de instalación eléctrica, voz y datos y el de instalación de aire acondicionado.
- o Se coordina que el día 15/12 Contract entregará: paleta de colores, imágenes 3D y folletos de equipamiento.
- o Por decisión de Wester Union no se realizará un nuevo baño de discapacitados.
- o La fecha prevista de la entrega de la obra será durante el mes de Abril.
- o A esta minuta se adjunta el PDF del Layout entregado.