

WESTER UNION

obra: -CARLOS PALLEGRINI

MINUTA DE REUNION

p/ WESTER UNION Sr. : Hernán Amanacio

p/ CONTRACT: Arqto. Sandra De Luca, Silvina Ramos, Alejandro Mariani.

Reunión: Tucumán 117 7°P

Fecha: 22/12/08

TEMAS DESARROLLADOS

1. En el día de la fecha CONTRACT, entregó al cliente para su revisión los siguientes documentos:

- IMÁGENES 3 D, PALETA DE MATERIALES Y COLORES
- PLANOS DE DOCUMENTACION TECNICA
 - A00_ Plano de Etapas de obra
 - A01 – Plano de demolición.
 - A02 – Planta de Equipamiento.
 - A03 – Planta de Obra Civil.
 - A04 – Cortes-Vista.
 - A05 – Planta de Cielorrasos e Iluminación.
 - A06 – Planilla de Carpinterías
 - A07 – Detalle de Baños y Office.
 - A09 – Muebles especiales.
 - A11 – Frentes de oficinas.
- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES DE OBRA CIVIL Y PLANILLA DE COMPUTO Y COTIZACION
- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES DE CARPINTERIA ESPECIAL Y PLANILLA DE COMPUTO Y COTIZACION.

El cliente revisará toda esta documentación y el día 29-12-08 efectuará de ser necesario las observaciones correspondientes.

2. Con respecto a las consultas realizadas por CONTRACT acerca de la instalación existente de aire acondicionado, el cliente nos informa que el edificio entrega 4148 m3/h de agua enfriada a 9° C. Se informa al cliente que se verificarán estos datos en función del balance térmico ya ejecutado. De no mediar cambios se prevé que para el 08-01-09 se entregará el pliego de estas instalaciones para enviar a cotizar.
3. En cuanto a la información solicitada sobre los requerimientos para el proyecto de la instalación eléctrica de puestos de trabajo, Voz Y Datos, nos informa que VOZ correrá por IP, CATEGORIA 6 SYSTIMAX. En la reunión que mantendremos el día Lunes 29-12-08, nos informará acerca de la UPS y el alcance previsto para esta.
4. Fechas de invitación a cotización:

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.

- OBRA CIVIL Y CARPINTERIA ESPECIAL: De no mediar cambios podrá invitarse a cotizar inmediatamente.
- INSTALACION AIRE ACONDICIONADO: En función a los datos recibidos el día de hoy, los pliegos de licitación estarán listos para el 12-01-09
- INSTALACION ELECTRICA: De contar con los datos solicitados para el día¹ 29-12-08, Los pliegos de licitación podrán estar listos para el 15-01-09

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.