
DUPONT ARGENTINA

obra: EDIFICIO LAMINAR 10ª P

MINUTA DE REUNION

p/ DUPONT Sr : Paolo Cuzzolino;

p/ CONTRACT: Arqto. Alejandro Mariani, Sandra De Luca

Reunión: EDIFICIO LAMINAR

Fecha: 07/04/09

En función de la conferencia telefónica mantenida el día de ayer con Raúl Buzzalino y Gustavo Parada nos reunimos en el día de hoy con Paolo Cuzzolino y se trataron los siguientes temas:

- **ALFOMBRA:** Paolo nos indicará que sectores contarán con la provisión de la nueva alfombra. La alfombra sobrante se reutilizará para hacer cambios en los sectores mas deteriorados.
- **PLANO DE UBICACIÓN:** A los efectos de preparar el plano de etapas y reubicaciones, Paolo nos entregará un plano con las posiciones actuales y las futuras de los usuarios y que cantidad de usuarios podrán trabajar fuera de la oficina en el momento de la ejecución de la obra.
- **EQUIPOS DE PLASMA Y TELECONFERENCIA UBICADOS EN LA SALA DE REUNIÓN A DEMOLER:** Paolo nos indicará cuales serán las instalaciones a considerar para la reubicación de dos plasmas en la sala ONEDUPONT.
- **PUESTOS DE TRABAJO PISO 10:** Cada puesto de trabajo contará con un puesto de voz, uno de datos y 4 tomas corrientes. No obstante se chequeará esta información con SISTEMAS.
- **VISITA A LUGAR:** Contract hará nuevas visitas al piso 10 a fin de relevar los cielorrasos y sus instalaciones.