

CLIENTE:	DEUTSCHE BANK	
OBRA:	REFORMA OFICINAS	
LUGAR:	EDIFICIO REPUBLICA	
FECHA:	11/09/2009	

MINUTA DE REUNIÓN		
Asistentes	Nombre	E-mail
Por Cliente	Ariel Barrios	
Por Contract	Arq. Valeria Peregrin Arq. Martos Grilanc Arq. Julieta Goldsack	
Desarrollo de temas:		
Alfombra: Contract presento algunas de las muestras que los proveedores entregaron. Se acordo ver algunas muestras más, en tonos azules y grises.		
Electricas: DB solicito un presupuesto más de electricas para tener un precio testigo		
Equipamiento: Contract presento las ofertas recibidas, con imágenes del equipamiento cotizado en cada uno de los casos. Se organizarán visitas a las casas de equipamiento antes de la adjudicacion.		
Tabiqueria modular: Contract presento la cotizacion de Dimaat y de CRIPTEX (Pintos)		
Civil: Vimos el pliego. Con respecto a este tema, DB tiene que especificar la forma de pago. Por otro lado quedo pendiente que DB envíe a Contract el contrato que firmaria con cada proveedor adjudicado.		
Extractor: Quedo pendiente la confirmacion por parte de IRSA para la instalacion del extractor del sanitario privado del piso 14.		
DB solicito la pintura de los paliers de ascensores.		
Se ejecutara 1 planilla (DB ya la entregó a Contract) por cada rubro. La misma sera completada por Contract y entregada nuevamente al DB.		
DB confirmo q el frente de archivos del piso 13º, sera con vidrio simple.		
DB quedo en confirmar a Contract si se incluira el cambio de la alfombra en la totalidad del piso 13 y 14 y la pintura de ambas plantas con los movimientos necesarios para llevar adelante dichas tareas. Por este motivo, hasta contar con esta confirmacion no se avanzará con el llamado a licitacion, visita a obra con las empresas participantes, etc.		
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.		