
COSTA CRUCEROS

obra: REMODELACIÓN DE OFICINAS – EDIFICIO CORRIENTE 327- Piso 10º

MINUTA DE REUNION

p/ COSTA CRUCEROS : María Castaño, Fabián Rivacoba

p/ CONTRACT: arqto. Alejandro Mariani, Silvina Ramos

Reunión: Corrientes 327, 10º Piso

Fecha: 15/04/09

TEMAS VARIOS.

- Contract presentó a Costa Cruceros, planos de Layouts, 2 opciones; una de mínima intervención y la otra de máxima intervención teniendo en cuenta el futuro crecimiento de la empresa.
- En líneas generales el layout cumple con las necesidades de Costa Cruceros con algunas pequeñas modificaciones que se evaluarán posteriormente.
- Se convino realizar una estimación de costos y de plazos de obras para ambas propuestas a entregar por Contract la semana próxima.
- Se considerará en las estimaciones de costos la provisión del mobiliario.
- Costa Cruceros manifestó la preferencia de realizar la obra entre los meses de Abril y Septiembre.
- Algunas consideraciones realizadas por Costa Cruceros con respecto al layout presentado: 2 Cajas en vez de 3; papel en vez de revestimiento de madera en las paredes exteriores de las oficinas gerenciales; verificar el lugar de guardado; posibilidad de disminución de la oficina gerencial de la derecha y esmerilado total de las puertas de acceso al sector privado. Contract tomará en cuenta estas observaciones.