

MINUTA DE REUNION

Nº 1

CLIENTE: EMERGIA

OBRA: Oficinas EMERGIA IV

FECHA: 22 de Agosto de 2007

Antecedentes

Asistentes por parte de EMERGIA

1. Javier Guerra

Asistentes por parte de Contract

1. Arq. Jorge Vanni
2. Arq. Marisa De Vico
3. Arq. Valentina Supan

Lugar de reunión:

DESARROLLO DE TEMAS

- 1.-En el tema del mobiliario, se atravesara la pata con un tornillo.
- 2.-Existen manchas en el piso por las ruedas de las sillas, se evaluara con etersol. Se llevara una muestra de ruedas especiales con lo que se probara en Teatinos.
- 3.-Los valores del presupuesto se mantiene en relación de los valores de Teatinos.
- 4.-3D concpt. Jorge Andres \$156.000, \$226.000, \$159.000
- 5.-Contract se compromete a buscar un guardapolvo para fijarlo en las esquinas, se enviara a alguien a apernar los guardapolvos en teatinos.
- 7.-Se debe corregir las cajas eléctricas que están rompiendo el piso.
- 8.-En Teatinos tienen un problema con el aire.

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.