

CLIENTE:	MERCK SERONO
OBRA:	Reforma de Oficinas 2008
LUGAR:	Edificio Panamericana Plaza
FECHA:	28/07/08



MINUTA DE REUNIÓN N° 1		
Asistentes	Nombre	E-mail
Por Cliente	Leonardo Delgado	ldelgado@merck.com.ar
	Marcelo Andrade	marcelo.andrade@merck.com.ar
Por Contract	Marcelo Abella	mabella@contract.com.ar

Desarrollo de temas:

1- Se entregaron las etapas 1 y 2 (la entrega de las mismas se postergo una semana según lo acordado con anterioridad, para facilitar la mudanza.)

2- Se acordó demorar la mudanza de la caja fuerte debido a la falta de documentación y diferencias entre el plano de estructura y la memoria de calculo. Solicitando a la administración del edificio más información.

Merck solicitó

1- La presentación de propuestas para: 4° piso oficina lindera a servicios generales, en sector nuevo oficina abogada, tesorería y muebles de guardado en frente de oficina abogada y núcleo; 5° piso mueble especial de guardado en sector farma MS y en sector nuevo la modificación de dos muebles de guardado para la incorporación de dos pool de impresión
2- Realizar la mudanza de la caja de ser factible en el plazo de la semana en curso

3- la modificación del layout en el sector del archivo deslizante manteniendo el deposito existente en el 3° piso compras.
4- la realización de la propuesta de la instalación de control de accesos en: acceso a sector nuevo y escaleras
5- la realización del adicional n° 5 ref.:obra Server el día 9/8/8

Nota:

Observaciones:

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.