

WESTER UNION

Obra: CARLOS PELLEGRINI 1365 PLANTA BAJA

MINUTA DE REUNION

p/ WESTER UNION: Sr. Hernan Amancio-Federico Hernández - Directorio WESTERN UNION

p/ CONTRACT: Arqtos. Silvina Ramos, Sandra De Luca

Reunión: OFICINA Carlos Pellegrini 1365

Fecha: 12-01-09

TEMAS DESARROLLADOS

- El cliente solicita una reunión para mostrar al Directorio de Western Unión, el proyecto desarrollado. De dicha reunión surgen las siguientes modificaciones
 1. Baño de directorio, se transforma en Local Ducha.
 2. Mesadas de baños: El cliente solicita que las mismas se materialicen en mármol y no en madera.
 3. Sector Contrafrente, se modifica ubicación de la sala de reuniones central, los dos privados internos y pool de secretarías.

Las modificaciones solicitadas, generan cambios de proyecto en todos los rubros, motivo por el cual, se acuerda que de no mediar mas cambios, la carpeta para proceder al llamado de licitación se entregará en 10 (diez) días.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.