

CLIENTE:	SAMSUNG
OBRA:	EDIFICIO MICROSOFT
LUGAR:	Bouchard 710 pisos 7 y 8
FECHA:	19/01/2010



MINUTA DE REUNION N° 05		
Asistentes	Nombre	E-mail
SAMSUNG	Pablo Ha	pablo.ha@samsung.com
	Leandro Sung	leandro.sung@samsung.com
CONTRACT	Diego Cordal	dcordal@contract.com.ar
	Valentina Supán	vsupan@contract.com.ar

Desarrollo de temas:

PISO 7:

- . Se confirma la colocación de film esmerilado en todo el vidrio de recepción.
- . En el frente de acceso, se instalaran las 4 franjas horizontales según el diseño de los vinilos interiores.
- . Se solicita agregar más film en el frente de cristal de la Sala de Server. Se adjunta a la siguiente minuta el plano con el diseño del mismo. (Presupuesto Adicional).

Piso 8:

- . En el frente de acceso, se instalaran las 4 franjas horizontales según el diseño de los vinilos interiores.

Varios:

- . Placas de piso perforadas: Según conversamos con Pablo y Leandro en la obra, como solución se colocará un relleno debajo de la chapa, para que la misma no se hunda al pisarla

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.