

## MINUTA DE REUNION

Nº 2

**CLIENTE: TECHDATA CHILE**  
**OBRA: OFICINAS SANTIAGO DE CHILE**  
**FECHA: 02-12-09**

### **Antecedentes**

#### **Asistentes por parte de TECHDATA**

1. Javier Quiroz

#### **Asistentes por parte de Contract**

1. Hector Pino
2. Lorena Troncoso

#### **Lugar de reunión:**

Oficinas Contract

### **DESARROLLO DE TEMAS**

- 1.- la mudanza se desarrollara a partir del jueves a partir de las 19:00 hrs, para que esta esté realizada el sábado en la mañana.
- 2.-se le indica a Tech Data que necesitamos el diseño del film cuatro semanas antes de terminar la obra.
- 3.-el cliente nos pide una carta que indique que nosotros somos los que vamos a habilitar con Parque Arauco, donde se establece una multa por el concepto de días de atraso la cual favorece a Tech Data en el caso ser requerida.

*NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.*