

MINUTA DE REUNION

Nº 3

CLIENTE: TECHDATA CHILE
OBRA: OFICINAS SANTIAGO DE CHILE
FECHA: 02-12-09

Antecedentes

Asistentes por parte de TECHDATA

1. Javier Quiroz
2. Mauricio Valero

Asistentes por parte de Contract

1. Hector Pino
2. Lorena Troncoso

Lugar de reunión:

Oficinas Contract

DESARROLLO DE TEMAS

- 1.- la alfombra queda definida de color gris.
- 2.-las pantallas son a 1.20 de altura
- 3.-las sillas son negras
- 4.-contract realizara muestra de tres colores en imágenes en tres dimensiones con la muestra de las pantallas, sw6902, sw6914 y sw6788.
- 5.-Contract pedirá al proveedor de muebles que nos entregue los colores definidos en la reunión del showroom y que nos entregue la muestra.
- 6.- el porcelanato propuesto es el lounge bone .
- 7.-la obra comienza el miércoles 9 de diciembre se termina el 12 de febrero y la mudanza es el 18 a las 19:00 hrs.
- 8.-Contract revisará las peticiones de TECHDATA en cuanto a requerimientos eléctricos. Lo que no considere el presupuesto se contemplará como un adicional.
- 9.-Cotizar cajas acrílicas para termostatos en zonas de trabajo abiertas.
- 10.- Revisar que las mesas de salas de reuniones sean electrificables.
- 11.- CONTRACT revisará si ROSSLARE tiene reloj controlador compatible con las tarjetas cotizadas. De no ser así averiguará un reloj compatible con las tarjetas.

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.