

MINUTA DE REUNION

Nº 8

CLIENTE: RIO TINTO

OBRA: Edificio Parque Andino

FECHA: 04-02-10

Antecedentes

Asistentes por parte de RIO TINTO

1. Arturo Correa
2. Catalina Siebert
3. Andy Mountford
4. Cristian Jaure (Estaba de vacaciones)
5. Analice Jara
6. Neville Cojín (No va estar en las nuevas oficinas)

Asistentes por parte de Contract

1. Arq. Constanza Alarcon.

Lugar de reunión:

Oficinas RIO TINTO Av. Bosque Sur Nº 130, piso 7.

DESARROLLO DE TEMAS

- 1.- Rio Tinto realizo, por médio de peticion de José Cristian Rodriguez, Contract se reúne con, todos los ocupantes de los semi-privados.
- Catalina Siebert solicito cambiar kardex por cajones y repisas, segun plano firmado.
- Andy Mountford, solicitó cambiar kardex por cajones y repisas, segun plano firmado.
- Cristian Jaure, se encontraba de vacaiones.
- Andréa Mendez, aprobó plano.
- Analice Jará, aprobó plano.
- Neville Cowin, indicó a Contract que lo aprobaba, pero que el no va a estar en estas oficinas por que se va a Inglaterra.
- Contract firmó documentos (contrato, presupuesto, anexos y lay-out) y por parte de RIO TINTO, Arturo Correa firmo los mismos documentos, quedandose ambas partes com uma copia de cada documento.

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que

difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.