


Outsourcing

MINUTA COORDINACIÓN

Modificaciones 2do piso Av. del valle 765

José Miguel Miranda

Coordinación / 06102009



Asunto:	:	Coordinación				
Fecha / Horas	:	16:30	Inicio	16:00	Final	16:40
Dirección	:	Av Del Valle 765				

Clasificación:							
Informativa		Control Avance		Coordinación	X	Decisión	X
						Otros	

Asistentes		Área		Siglas	
María Cristina Dibán		Administración y Finanzas		MD	P
Lorena Troncoso		Contract		LT	P
Alfonso Pedraza		OPERACIONES LATAM		AP	P
Ruben Muñoz		OPERACIONES LATAM		RM	P
Miguel Miranda		OUTSOURCING		MM	P

Notas	
Esta minuta se dará por aprobada luego de 2 días laborales, de enviada a los asistentes de la reunión, en caso de no existir alguna observación.	

Agenda
1. Coordinación modificaciones 2do piso Av del valle 765

1 Temas tratados
1. Puestos de Trabajo: Se informa que a petición de Marcelo Gonzalez se deben habilitar 35 puestos de trabajo a diferencia de los 80 solicitados inicialmente. 2. Modificación estructura: Contract propone dos alternativas de para realizar estas modificaciones. OP1: Habilitar 47 puestos de trabajo OP2: Habilitar 68 puestos de trabajo. Para terminar con ambas propuestas, el día miércoles 06 Octubre visitaran las dependencias de indra con especialistas de Aire acondicionado, Sistema eléctrico y Red de datos. Nota: Cabe señalar que en ambas propuestas están contempladas las modificaciones al CAU

Compromisos			
Nro	Compromiso	Responsable	Fecha
1	Envío de listado del personal a trasladadas a las dependencias de Indra (Piso 2)	Marcelo Gonzalez	06-OCT