

CLIENTE:	NATURA
OBRA:	NUEVAS OFICINAS EDIFICIO EDISON 2500. MARTÍNEZ
LUGAR:	Av. Libertador 1295 1º Piso. Vicente López
FECHA REUNION	29/03/2010
FECHA MINUTA:	29/03/2010



MINUTA DE REUNIÓN N° 07

Asistentes	Nombre	E-mail
NATURA	Daniela Nevares	danielanevares@natura.net
	Gisela Bartolomé	giselabartolome@natura.net
CONTRACT	Ricardo Vanarelli	rvanarelli@contract.com.ar
	Valentina Supán	vsupan@contract.com.ar
	Sandra De Luca	sdeluca@contract.com.ar

Desarrollo de temas:

NATURA EDISON

AIRE ACONDICIONADO: Se aprueba la variante que forma parte del contrato firmado entre las partes.

TABQUERIA DE VIDRIO: Se aprobó, según e mail enviado por parte de Natura, la alternativa que considera cristal laminado 5+5 con PVB incoloro de 38mm.

GRIFERÍAS Y SANITARIOS: Se aprueba el presupuesto con fecha 27.03.2010 por un total de \$ 19.736,05.

CORTINAS: Durante el día de mañana Contract enviará el plano correspondiente a las mismas.

NATURA SAN JUSTO

PRESUPUESTO OBRA CIVIL: Se aprueba el presupuesto con fecha 19.03.2010 por un total de \$ 267.300,81

MOBILIARIO DE LÍNEA: Contract preparará un listado de los mismos y lo enviará a Natura.

Natura enviará las fotos de los muebles de línea existentes en el Espacio Natura Quilmes.

CORTINAS: Contract enviará el plano y el listado correspondiente a las mismas.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.