
ENERGY

obra: MICROSOFT

MINUTA DE REUNION N°2

p/ ENERGY Sr.: Adalberto Aquino, Hugo Falco, Juan Pablo Arce, Dante Dell Elce, Gustavo Schettini y Carlos Canosa
p/ CONTRACT: arqto. Alejandro Mariani, Alejandro Avatte y Silvina Ramos

Reunión: Oficinas de Energy

Fecha 04-03-10

TEMAS VARIOS.

Se analizó el layout presentado para ambos pisos del edificio Microsoft y se determinaron los siguientes temas:

PISO 8° - SUEZ

- o La sala de reuniones grande deberá estar al frente.
- o Uno de los privados del frente puede reubicarse en otro lugar de la planta.
- o Se podrá contemplar equipamiento nuevo para los despachos del frente con el fin de disminuir la superficie de las oficinas.
- o Se deberá considerar una sala de proveedores cercana a la recepción.
- o Posibilidad de poseer más salas de reuniones.
- o El puesto del cadete puede ir en el 9° Piso.
- o Reubicar la oficina de RRHH en el lugar de la sala de reuniones, y esta última entre el coffee y RRHH.

PISO 9° ENERGY Y NORANDINO:

- o Se puede tener en cuenta el puesto del cadete en este piso.
- o Se destinarán 5 módulos de ventana para Suez.
- o Se debe considerar cercanía de ventana para los seniors.
- o Como sugerencia, se pueden establecer lugares de reuniones informales.
- o La sala de reuniones puede ser interna pero con visuales al exterior.
- o Administración y finanzas puede ir volcada al sector de Viamonte.

El personal de Energy ha comenzado los trabajos de desmonte de instalaciones bajo piso técnico.

Juan Pablo Arce enviará vía mail a Contract, el manual de imagen correspondiente a la empresa Suez.

El fin de semana no se podrán realizar trabajos ya que el edificio realizará trabajos de desinfección.

Se pacta una nueva reunión para el día Miércoles.