

CLIENTE:	NATURA
OBRA:	NUEVAS OFICINAS EDIFICIO EDISON 2500. MARTÍNEZ
LUGAR:	Av. Libertador 1295 1ºPiso. Vicente López
FECHA REUNION	20/04/2010
FECHA MINUTA:	20/04/2010



MINUTA DE REUNIÓN N° 08		
Asistentes	Nombre	E-mail
NATURA	Daniela Nevares	danielanevares@natura.net
PODESTA	Albaro Luzuriaga	aluzuriaga@pedropodesta.com.ar
CONTRACT	Ricardo Vanarelli	rvanarelli@contract.com.ar
	Sandra De Luca	sdeluca@contract.com.ar

Desarrollo de temas:

TEMAS DESARROLLADOS CON PODESTA

INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN DE INCENDIO

La empresa PODESTA continua con la ejecución de los trabajos de adecuación de la instalación de sprinklers

INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIO

Se conviene con PODESTA que CONTRACT ejecutará el tendido de la cañería vacía por la modificación de las instalaciones. Quedamos a la espera del archivo en CAD que fuera revisado y ajustado por la empresa contratista de PODESTA

INSTALACIÓN DE PISO TÉCNICO

Queda hacer los recortes del piso y el ajuste de la nivelación final.

INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO

PODESTA nos entregará las mangas y las rejillas que serán instaladas por el personal contratado por CONTRACT.

TEMAS DESARROLLADOS CON NATURA

EQUIPAMIENTO ESPECIAL: En función al mail recibido por parte de DANIELA donde se solicita que todos los muebles estén entregados el 20-05-10, se informa que no nos podemos comprometer a esa fecha porque el plazo mínimo es de 60 días y la compra fue confirmada el 31-03-10. Se informa en esta reunión que haremos el máximo esfuerzo para lograr una fecha satisfactoria para NATURA. Con respecto a la consulta sobre el mostrador de la recepción se informa que el mismo estará en obra el día de la entrega. Queremos destacar que los muebles no entregados el día 20 de mayo no afectarán el desarrollo de las áreas operativas. Dichos muebles no necesitan de trabajos de obra para su instalación

EDENOR: Se informa que hemos enviado varios mails y hemos dejado varios mensajes al inspector de EDENOR sin conseguir una respuesta al día de la fecha. Es importante que se presenten en el lugar y nos indiquen los trabajos a ejecutar.

CERÁMICA PISO: Se informa a NATURA que por falta de entrega de la cerámica SAN LORENZO para piso se compró el color de la 2ª opción elegida por TATIANA, idéntica marca

LCD: Daniela nos enviará el detalle de la cantidad de LCD, las dimensiones y los locales donde se ubicarán

DIMENSIONES DE PANTALLAS DE TELA: Daniela nos indicará el ancho de las pantallas y nos confirmará si la ubicación indicada en los planos es la correcta de la sala de reuniones contigua al bar, en las salas de reuniones LATAM y en la SALA DE MARKETING

ACCESS POINT: Se solicita a NATURA nos indique la ubicación de los equipos para poder ejecutar la canalización correspondiente sobre cielorraso

UBICACIÓN IMPRESORAS: DANIELA nos informará sobre la ubicación de las impresoras y el modelo. De ser impresoras de pie se deberá considerar la provisión e instalación de periscopios

PUESTOS DE TRABAJO OFICINA IT: Daniela nos informará de las dimensiones de los puestos de trabajo de este sector debido a que necesitamos engrosar el tabique de durlock para proceder a colocar el hidrante

TERMOSTATOS DE AIRE ACONDICIONADO: Se informa a Daniela que se cambiará de ubicación la posición de los termostatos T3 Y T4 a las columnas centrales

BAULERA: Daniela nos informa que probablemente una cochera se convierta en baulera. Nos informará cuál será para proceder a cotizar la ejecución de los tabiques, la provisión e instalación de una puerta y la pintura del local

PIZARRAS TABIQUES MARKETING: En los planos entregados la semana pasada por EPIGRAM hemos visto que solicitan unas pizarras en los tabiques de durlock. Se consulta si estas pizarras las proveerá NATURA o las debemos cotizar nosotros

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.