

INFORME DE REUNIÓN

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	EI MORRO			
PROYECTO	Nº 3	NOMBRE OFICINAS CORPORATIVAS		
FECHA	Fecha 19-05-10	Inicio 11.43	Termino 12:50	Duración horas
LUGAR	Edificio SCL, Show room			
TIPO	Definiciones.			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Marisa De Vico 2. Arq. Cristian Alvarado 3. Arq. Constanza Alarcon.			
CLIENTE	1. Jean Carlo Zuccone. 2. César Ortiz			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Definiciones.
TEMAS A TRATAR	Definiciones de materiales, sillas y muebles.

3. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	DETALLE
ALCANCE DEL PROYECTO	- Contract establece que es necesario la nivelación completa. - Contract recomienda no bajar calidad de productos. - El cableado queda como 6e, tal como está en el presupuesto. - En todos los privados va como silla principal la americana, que tiene garantía de por vida, menos el tapiz y los brazos. Tela código SEM006 RAVEN - Silla similar a sala de reuniones show room, en sala de reuniones del proyecto (sala grande) - Las sillas de visita son las mismas de sala de reuniones 4 personas (identity, sala de reuniones Show room) - Van a existir solo 2 tipos de sillas americana en privados y identity en el resto (como visita y salas de reuniones) - En el edificio se puede trabajar de día, sin realizar faenas ruidosas, el resto es de noche.

	- Contract solicitará muestras de las siguientes chapas: Cerezo medio 1472, Cherry 1801, Cerezo agreste 1473 y Limb Caramel 1325. Con estas muestras EL MORRO escogerá el color para puertas y cubiertas de mobiliario. - Alfombra: mismo modelo y color de show room. - Lo de la bodega es repisa metálica. - Data show va en cielo. - Cortina es la que solicita el edificio. - Todas las especialidades demoran como mínimo 2 semanas. - Lunes 31 de mayo empezaría la obra. - Solicita hacer un diseño, marcando circulación con la alfombra. - Contract presenta muestras de cubiertas y canto PVC.
--	--

4. COMPROMISOS

COMPROMISO EL MORRO	RESPONSABLE	FECHA
Elección de la chapa una vez que estén las muestras en grande	Cesar y Jean Carlo	
COMPROMISO CONTRACT	RESPONSABLE	FECHA
Diseño en circulaciones con la alfombra	Proyectista	
Coordinar entrega de 4 chapas, para escoger color de puertas y cubiertas	Constanza Alarcon	26-05-10

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA		Inicio	Termino	Duración
LUGAR	Por definir			
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Por definir.			
CLIENTE	Por confirmar Asistentes y horario.			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.