
ENERGY

obra: MICROSOFT

MINUTA DE REUNION N°8

p/ ENERGY Sr.: Adalberto Aquino

p/ CONTRACT: arqto. Mariano Da Ros, Silvina Ramos y Ariel Baristein

Reunión: Oficinas de Energy

Fecha 14-06-10

TEMAS VARIOS.

Se analizó los siguientes temas:

TRABAJOS PENDIENTES DE OBRA:

- Provisión de cuadrados de vinilos en: ENERGY
 - Sala de reunión SE.
 - Sala de reunión acceso lado derecho.
 - Oficina Norandino
 - Oficina enfrente de archivos móviles. (cant: 2)
 - Puerta oficina de sistemas.
 - Oficina de Arq. Aquino (cuadrado englobado.)
- SUEZ:
 - Oficina frente al Server.
 - Oficina strategy
 - Plano curvo
 - Puerta de acceso hoja izquierda.
 - Vinilo doblado en división de acceso.
- Lustres en puertas en el 8°P de las oficinas de Dirección de Latinoamérica y Strategy.
- Se retocará con pintura de iguales características el paño entre dichas puertas.
- Adalberto nos enviará la solicitud sobre la documentación eléctrica que necesitan.
- Limpiar detalle de pintura en alfombra en oficina GG Suez e hidrante delante de archivo.
- Detalle de pintura en carpintería exterior Oficina Dante.
- Recolocación de logo en la sala de Video conferencias.

TRABAJOS PENDIENTES DE MUDANZA:

- Bisagra en puerta de mueble.
- Reparaciones en muebles existentes:
 - Península gris grafito 0,90x0.45 en oficina Gerencia de Consultoría.
 - Tapa superior en mueble de guardado, sector fotocopadoras.
 - Lateral en mueble de guardado en archivo 9°P.
 - Mueble bajo en tesorería.
 - Detalle en tapa de mesa de reuniones en sala adyacente a recepción.
- Colocar estantes de muebles de cocina.
- Colgar mochilas en oficina arq. Aquino.
- Colgar cuadros y pizarras restantes. Adalberto indicará el lugar.
- Soportes para estantes en muebles multimedia 8°.
- Colgar alacena Norandino.

NUEVOS TRABAJOS SOLICITADOS:

- Nuevo mueble piso techo en pared enfrente a copiado del 8ºP largo=3.69m
- Nuevo mueble piso techo en pared pasillo acceso a coffee, largo= 1.84m.
- Nuevo mueble a medida bajo para coffee 2.20x0.36x0.74m.
- Nueva caja de freno en puerta del coffee.
- Artefacto de iluminación en archivo piso 9º.
- Realizar 2 ó 3 hileras vacías de vinilos en el panel esmerilado ciego de la sala de reuniones grande del 9ºP.
- Descolocación de vinilo existente, provisión y colocación de vinilo ciego nuevo para oficina de caja. H= 1.43m, altura total colocado H=1.76m.
- Cotizar nuevos cerramientos en Business control y strategy, previa aprobación de layout.
- Giro de puertas en sanitarios masculinos en ambos pisos.
- Cartel vinílico de "Tire / Pull" y "Empuje / Push" en puerta de acceso.
- Cambio de módulo de Alfombra bajo escritorio 8ºP por cambio de ubicación en periscopio.
- Reubicación de muebles de administración y finanzas.
- Modificación escritorio Fabio.
- Nivelar agujeros en mueble de bidones de agua.
- Colocar botiquín adicional entre baños.
- Liberar depósito.
- Cambiar muebles RIG.
- Lijado, sellado y repintado de tabique por retiro de puerta en oficina Norandino.
- Subir un mueble del 8ºP al 9ºP.
- Retirar 3 portateclados y una cajonera.