

CLIENTE: EMDERSA / EDÉN
PROYECTO: NUEVAS OFICINAS
LUGAR DE REUNIÓN: Oficinas Contract
FECHA: 02/06/2010



MINUTA N° 6

Asistentes	Nombre	E-mail
POR EMDERSA / EDÉN	Pablo García	pablo.garcia@edensa.com.ar
	Epifanio Corradini	ecorradini.edesa@emdersa.com.ar
POR CONTRACT	Valentina Supán	vsupan@contract.com.ar
	Sandra De Luca	sdeluca@contract.com.ar

TEMAS DESARROLLADOS

En la reunión mantenida se definió lo siguiente:

1- CRONOGRAMA DE TRABAJOS:

04/06/10: Adjudicación de los trabajos: EMDERSA y EDEN enviarán via e mail una carta de intención informando a CONTRACT de la contratación llave en mano del proyecto. Ambas empresas se comprometen a enviarnos el N° de las órdenes de compra para que CONTRACT pueda solicitar las pólizas de caución.

07/06/10: EMDERSA y EDEN enviarán las respectivas órdenes de compra.

CONTRACT con el número de la OC solicitará las pólizas de caución y realizará la factura por el anticipo. La factura se enviará en el transcurso del día lunes 07/06/10.

09/06/10: EMDERSA y EDEN harán efectivo los pagos mediante transferencia bancaria, la cual debera acreditare el día viernes 11/06/10.

14/06/10: Comienzo contractual de obra.

12/08/10: Entrega del PISO 9.

16/08/10: Entrega de los PISOS 10, 13 Y 14.

2- FORMA DE PAGO:

Anticipo 40%. Se presentará la factura por el anticipo el 04/06 y ésta sera cancelada el día 09/06.

Avances mensuales. CONTRACT presentará los certificados mensuales y se enviaron las facturas, las mismas se cancelaran dentro de los próximos 7 días.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.