

INFORME DE REUNIÓN

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	ENTEL			
PROYECTO	Nº 1	NOMBRE OFICINAS TITANIUM		
FECHA	Fecha 26-04-10	Inicio 17.00	Termino 19:00	Duración 2 horas
LUGAR	Av. Andres Bello 2687, piso 13			
TIPO	Reunión de trabajo presencial.			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Victor Feingold. 2. Arq. Marisa De Vico. 3. Const. Mauricio Garrido			
CLIENTE	1. Pablo Alvarez Lisboa. 2. Frane 3. Cláudio Micin			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Definiciones de Presupuesto
TEMAS A TRATAR	Carta Gantt
	Presupuesto

3. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	DETALLE
Anticipo	- ENTEL solicita boleta de garantía y consultará la factibilidad de aceptar la Póliza de Garantía. - ENTEL debe coordinar anticipo para el lunes.
Presupuesto	- Se define proyecto eléctrico, voz y dato lo hace ENTEL. - Contract sólo canalizará.
Titanium	Ruben Cárcamo es el ITO de Titanium y se encargará de revisar proyectos de especialidades.
Carta Gantt	Se hace entrega física de carta Gantt. Anteriormente había sido enviada por mail.

--	--

4. COMPROMISOS

COMPROMISO ENTEL	RESPONSABLE	FECHA
Consultar por factibilidad de Póliza de Garantía	Pablo Alvarez	27-04-2010
- Definiciones de garantías que se exigirán a Contract como garantía. - Coordinar pago de anticipo. - Enviar carta de acuerdo. - Coordinar acceso con la administración del edificio. - Enviar reglamento de habilitación.	Pablo Alvarez	27-04-2010
COMPROMISO PROCORP	RESPONSABLE	FECHA
Coordinar Ingreso Municipal	Alejandro Castillo	30-04-2010
COMPROMISO CONTRACT	RESPONSABLE	FECHA
Coordinar inicio de obra Lunes 3 de Mayo	Mauricio Garrido	03-05-2010
Enviar condiciones comerciales	Marisa De Vico	27-04-2010
Proponer multas para proveedores	Mauricio G-Marisa De Vico	03-05-2010
Presupuesto cableado estructurado	Mauricio Garrido	04-05-2010

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA		Inicio	Termino	Duración
LUGAR	Por definir			
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.