

INFORME DE REUNIÓN

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	Agro Berries			
PROYECTO	presupuesto	NOMBRE OFICINAS GENERALES EDIFICIO NAU		
FECHA	Fecha 24-06-10	Inicio 11:00	Termino 13:00	Duración 2,0 horas
LUGAR	Contract			
TIPO	Reunión de trabajo proyecto			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudio Jara. 2. Arq. Lorena Troncos.			
CLIENTE	1. Jorge Andrés Varela.			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisión del presupuesto final
TEMAS A TRATAR	Firma de planimetría y presupuesto

3. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	DETALLE
Reuniones de obra	Se establece que una vez por semana se realizara la reunión de obra.
Mobiliario	- Se acuerda que no se compraran todavía las sillas de gerencia y las de espera que están en el presupuesto, ya que se le entregara al cliente otras opciones. - Se coordinara en la semana visitas a showroom para decidir las sillas que faltan.

4. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	01.07.10	Inicio 13:00	Termino	Duración
LUGAR	Obra			
TIPO	Reunión de obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudio Jara, Lorena Troncoso			
CLIENTE	Jorge Andrés Varela			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.