

INFORME DE REUNIÓN**1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN**

CLIENTE	El MORRO			
PROYECTO	Nº 12	NOMBRE OFICINAS CORPORATIVAS		
FECHA	Fecha 28-07-10	Inicio	Termino	Duración horas
LUGAR	Ebro Nº2740, piso 7, OF:701			
TIPO	Definiciones.			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Loreto Chavez			
CLIENTE	1. Giancarlo Zuccone. 2. César Ortiz			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Definiciones.
TEMAS A TRATAR	fechas

3. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	DETALLE
Bodega	- Se bajó a las bodegas para acordar cantidad y posición de muebles metálicos. Esquema de distribución quedó por libro de obra. De tres bodegas se pudieron abrir sólo 2. - Se acordó altura de 1,2 al eje para instalar 2da chapa en puertas de bodegas.
Pasacables	Se definió hacer dos pasacables por escritorio. Esquema de ubicación quedó por libro de obra.

4. COMPROMISOS

COMPROMISO EL MORRO	RESPONSABLE	FECHA
•		
COMPROMISO CONTRACT	RESPONSABLE	FECHA
• Llevar muestra de cubierta de muebles	Constanza Alarcon	30-07-10

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA		Inicio	Termino	Duración
LUGAR	Obra.			
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Por definir.			
CLIENTE	Por confirmar Asistentes y horario.			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.