

INFORME DE REUNIÓN

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	P&H MinePro			
PROYECTO	Nº 22	NOMBRE OFICINAS CORPORATIVAS		
FECHA	Fecha 28-07-10	Inicio 18:30	Termino 19:45	Duración horas
LUGAR	El Golf Nº 82, piso 6			
TIPO	Reunión obra.			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Cristian Alvarado 2. Arq. Constanza Alarcon. 3. Arq. Giovanni Salazar			
CLIENTE	1. Italo Maritano 2. Lorena Herrera			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Entrega Provisoria
TEMAS A TRATAR	Pendientes
	Reprogramación de entrega

3. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	DETALLE
	1.- PH y Contract, llegan al acuerdo de entregar hoy jueves 29 a las 17:00 hrs., puesto que la obra no se encuentra en condiciones de ser entregada, debido a que faltan ciertos detalles de importancia, como por ejemplo terminar de instalar el guardapolvo y realizar un orden y limpieza final en la obra, además de terminar de armar muebles especiales. 2.- Se llega al acuerdo que tareas que generen olores molestos como por ejemplo: Pintura, repaso de puertas y marcos, pegamento de muebles espaciales; se realizarán el fin de semana. 3.- Contract entregará hoy jueves 29 una fecha de llegada de muebles pendientes. 4.- Contract entregará adicional de LCD y automatización, pizarras. 5.- Contract deberá armar con los muebles del piso 7, 3 sectores

	de puestos en el piso 6. Uno sector Nor-poniente y Nor-oriente, además de un privado en sector sur. 6.- Contract instalará un mueble provisorio en recepcion mientras llega mueble definitivo. 7.- quedará pendiente el bajar las luminarias colgantes.
--	--

4. COMPROMISOS

COMPROMISO P&H MinePro	RESPONSABLE	FECHA
•		
COMPROMISO CONTRACT	RESPONSABLE	FECHA
• Entrega adicional LCD, pizarras y automatización	Cristian Alvarado Giovanny Salazar Carlos Guevara	
•		
•		

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	29-07-10	Inicio 9:00	Termino	Duración
LUGAR	Obra			
TIPO	Reunión de obra.			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.