

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| <b>CLIENTE:</b> | MERCK SERONO                |
| <b>OBRA:</b>    | Reforma de Oficinas 2009    |
| <b>LUGAR:</b>   | Edificio Panamericana Plaza |
| <b>FECHA:</b>   | 29/01/2009                  |



| MINUTA DE REUNIÓN N° 2 |                  |                                                                                |
|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Asistentes             | Nombre           | E-mail                                                                         |
| Por Cliente            | Leonardo Delgado | <a href="mailto:ldelgado@merck.com.ar">ldelgado@merck.com.ar</a>               |
|                        | Marcelo Andrade  | <a href="mailto:marcelo.andrade@merck.com.ar">marcelo.andrade@merck.com.ar</a> |
|                        |                  |                                                                                |
| Por Contract           | Diego Cordal     | <a href="mailto:dcordal@contract.com.ar">dcordal@contract.com.ar</a>           |
|                        |                  |                                                                                |
|                        |                  |                                                                                |

#### Desarrollo de temas:

- 1- Entrega de etapa n° 3 (31/01/2009)
- 2- verificación de etapa n° 4, en cuanto a la cantidad de puestos.
- 3- Definir comienzo de etapa n° 4.
- 4- Realización de cableado para pull 4° piso.
- 5- Entrega de muebles en planta Martínez. Fecha de entrega 03/02/2009 (adicional).

#### Merck solicitó

- 1- Cambio de panel mixto por panel vidriado. Fecha de entrega 07/02/09 (adicional)
- 2- Presupuesto de mampara entelada 0,60x1,60m. (adicional).
- 3- Presupuesto de mampara entelada de H:1,60m para puestos en sector Onco Regional en 5°. (adicional).
- 4- Presupuesto de Mueble de guardado simil 4° piso 3,20ml, mueble A. en 5° piso sector Onco Regional (adicional).
- 5- Presupuesto de Mueble de guardado simil A - 2,50ml, mueble B. En 5° piso sector Onco Regional (adicional).
- 6- Presupuesto de Mueble de guardado simil B opcional h:0,90 - 2,50ml, mueble C bajo. En 5° piso sector Onco Regional (adicional).
- 7- Presupuesto de Colgante de carpetas en mueble A. (adicional).
- 8- Presupuesto de Reubicación de puesto de trabajo y caja de piso. (adicional).
- 9- Presupuesto de Pull de impresión en sector Onco Regional. (adicional).
- 10- Presupuesto de cortinas para planta Martínez. (adicional).

|                       |
|-----------------------|
| <b>Nota:</b>          |
|                       |
| <b>Observaciones:</b> |
|                       |

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.