
IPESA

obra: Florencio Sanchez 3040 / San Isidro

MINUTA DE REUNION

p/ IPESA Alejandra Cacciapuoti

p/ CONTRACT Juan Pablo Santilli / Natalia Grau

Reunión: IPESA SAN ISIDRO

Fecha: 3/08/2010

TEMAS VARIOS.

Se revisaron y analizaron temas referentes a la obra de referencia, según el detalle siguiente:

- **DEFINICIONES GENERALES.**

- o Sala de reuniones piso 1º: IPESA confirmará el equipamiento que necesitará instalar (pantalla con sus medidas; proyector y cualquier otro dato relevante para realizar los conexiones correspondientes)
- o Se coordinarán con la gente de sistemas de IPESA los trabajos de desconexión y reconexión de servidores a realizar durante el fin de semana ya que se ejecutará la carpeta en el sector de rack del piso 1º.
- o Aire acondicionado piso 2º: cotizaremos la adecuación del desagüe del equipo de aire acondicionado existente en la oficina lindera a la presidencia cuya unidad exterior se encuentra en azotea.