

INFORME DE REUNIÓN

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	Agro Berries			
PROYECTO	Nº 3	NOMBRE OFICINAS GENERALES EDIFICIO NAU		
FECHA	Fecha 27-07-10	Inicio	Termino	Duración
LUGAR	EDIFICIO NAU, piso 6,oficina 601			
TIPO	Reunión de trabajo proyecto			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Constanza Alarcón 2. Ing. Claudio Jara.			
CLIENTE	1. Jorge Andrés Varela.			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Avances de obra
TEMAS A TRATAR	Film, sillas y etapa dos

3. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	DETALLE
Sillas	- Las sillas que se modifican al presupuesto original son las de gerencia que será de color negra entera. - Respecto a las sillas operativas se escogen las mismas que las gerenciales pero en otro color de tapiz (enviar colores al cliente)
Film	Se escoge para mostrarle al cliente el film que aparece en la página 30-31 del brochure.
Filtraciones y trabajos	- Tenemos que verificar el tema de los pagos con la inmobiliaria o la administración por obras tras las filtraciones generados por trabajos en otros pisos. - Verificar presupuesto de cerámicas de baños.
Tope de puerta	El tope de puerta de baño no se modifica, pero se agrega uno más.

Tramite municipal	Para la segunda etapa tenemos que verificar el estado del trámite municipal e indicarle los tiempos al cliente.
Plano	Se firma plano quedando aprobado un sofá de tres cuerpos y un sofá de un cuerpo.

4. COMPROMISOS

COMPROMISO Agro Berries	RESPONSABLE	FECHA
Ninguno		
COMPROMISO CONTRACT	RESPONSABLE	FECHA
Enviarle al cliente el estado de los tramites municipales	Lorena Troncoso	29-07-10

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA		Inicio	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.