

**contract**

Adicional Mueble Sala de Entrenamiento

Santiago, 16 de Noviembre de 2011

Cliente: Arcos Dorados Restaurantes

Obra: OFICINAS GENERALES

Dirección: Edificio De Las Artes, piso 7, Of 701-702

Adicional N°: 008

Valor UF. 22.162,00

Dólar \$ 506,99

M2 710

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	UF
1, 00	MUEBLE ESPECIAL 18							
1, 01	Mueble según Planos cubiertas y frentes en Lamitech Blanco Vainilla		1	U	\$ 1.133.352	\$ 1.133.352		
	Subtotal MUEBLE ESPECIAL 1,00						\$ 1.133.352	51,14 UF
2, 00	TABIQUES VOLCOMETAL							
2, 01	Mochera de terminación volcanita, 1 placa SI de 15mm por una cara, inc. aislación con lana mineral de 50 mm		4	M2	\$ 19.186	\$ 68.993		
	Subtotal TABIQUES VOLCOMETAL 2,00						\$ 68.993	3,11 UF
3, 00	PINTURA Y REVESTIMIENTOS							
3, 01	Preparación de superficie en tabiques nuevos.Incluye huincha, pasta y aparejo.		3	M2	\$ 2.968	\$ 9.574		
3, 02	Esmalte al agua en tabiques nuevos		3	M2	\$ 2.650	\$ 8.548		
	Subtotal PINTURA Y REVESTIMIENTOS 3,00						\$ 18.123	0,82 UF
4, 00	HONORARIOS PROFESIONALES							
4, 01	Proyecto ejecutivo		1	GL		\$ 0		
4, 02	Dirección de Obra		1	GL		\$ 0		
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 4,00						\$ -	0,00 UF
5, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
5, 01	Beneficio		1	GL		\$ 81.979		
5, 02	Gastos Generales		1	GL		\$ 122.968		
	Subtotal BENEFICIO 5,00						\$ 204.946	9,25 UF
Total Presupuesto							\$ 1.425.414	64,32 UF

Plazo de entrega: En plazo de Obra

UF X M2 0,09

Mantenimiento de la oferta: Precios del día

IVA 19% \$ 270.829 12,22 UF

Forma de Pago:

Total \$ 1.696.242 76,54 UF

1.- 50% anticipo

2.- 50% saldo contra entrega

REFERENCIAS:

O: ítems opcional, no suma en total ni subtotalA: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem posterior)

Firma p.p de McDonald

Firma p.p de McDonald