



PRESUPUESTO DIFERENCIA VALORES

Cliente: PH Mine Pro

Obra: Oficinas Generales piso 3

Dirección: El Golf 82, Las Condes

Fecha: 21 de Octubre del 2011

ADICIONAL 001

UF \$ 22.064,90
DÓLAR \$ 509,28
M2 445
M2/UF 0,27
Total Dólar 5146,07

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1, 00	CRISTALES							
1, 01	Provisión e instalación de tabiques - pizarra vidriado pintado blanco con perforaciones y bujes en acero inox. En Sala de reuniones 8 personas		5	M2	\$ 101.750	\$ 503.663		
1, 02	Provisión e instalación de tabiques - pizarra vidriado pintado blanco con perforaciones y bujes en acero inox. (2 unidades), en oficina support		6	M2	\$ 101.750	\$ 593.406		
	Subtotal CRISTALES 1,00						\$ 1.097.069	UF 49,72
2, 00	CARPINTERIA							
2, 01	Provisión e instalación de puerta protex de 90 x 250 con quicio loco y cerradura		1	cu	\$ 825.000	\$ 825.000		
	Subtotal CARPINTERIA 2,00						\$ 825.000	UF 37,39
3, 00	MUEBLES ESPECIALES							
	Kitchenette							
3, 01	Mesa Alta de 200 x 80		1	GL	\$ 231.000	\$ 231.000		
3, 02	Taburete coffee asiento tapizado y respaldo medio en polipropileno		2	U	\$ 54.890	\$ 109.780		
	Subtotal MUEBLES ESPECIALES 3,00						\$ 340.780	UF 15,44
4, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
4, 01	Gastos Generales.		1	GL		125.280		
4, 02	Utilidades		1	GL		232.662		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 4,00						\$ 357.941	UF 16,22
Total Presupuesto							\$ 2.620.790	UF 118,78

DESCUENTOS \$ 3.918.739
TOTAL \$ -1.297.949

	Los descuentos corresponden a:
--	--------------------------------

Rubro	Descripción		Cant	U	P-Unitario	Subtotal
11, 11	Mesa modelo Dur, cubierta cristal templado de 8mm soporte metálico base plato sanitado		1	UN	\$ 72.589	\$ 72.589
9, 06	Provisión e instalación de tabiques - pizarra vidriado pintado blanco con perforaciones y bujes en acero inox. En Metting Romm 8 p		3	M2	\$ 101.750	\$ 305.250
9, 03	Provisión e instalación de tabiques - pizarra vidriado pintado blanco con perforaciones y bujes en acero inox. En oficinas GB,HR(6 UNIDADES)		35	M2	\$ 101.750	\$ 3.540.900
						\$ 3.918.739

Plazo de entrega: dentro plazo obra.

Mantenimiento de la oferta:

Forma de Pago: Nota de crédito contra entrega de obra