

**ADICIONAL MEJORAS Y MODIFICACIONES**

Obra: CHUBB

Dirección: Av. Américo Vespucio N° 100 piso 5

Fecha: Santiago 18 de noviembre de 2011

UF	\$	22.169,16
DÓLAR	\$	511,09

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1, 00	MEJORA Y RESTITUCIÓN							
1, 01	Mejora de antepecho y dinteles existentes en perímetro en área ventanas por deterioro. Corresponde a l perímetro del área etapa 2º		1	GL	\$ 101.000	\$ 101.000		
1, 02	Provisión e instalación de puertas protex templada 10 mm para exclusas etapa 2º. Incluye tiradores, chapa a piso, quicio. (Puertas que reemplazan a las que Gedesa retiro).		2	U	\$ 550.450	\$ 1.100.900		
	Subtotal MEJORA Y RESTITUCION 1,00						\$ 1.201.900	UF 54,21
2, 00	BY PASS DE CAÑERÍA DE AGUA							
2, 01	Instalación de cañería de agua nueva para By Pass por retiro de cañería actual por refuerzo e instalación de Full space.		1	GL	\$ 68.680	\$ 68.680		
	Subtotal BY PASS DE CAÑERÍA DE AGUA 2,00						\$ 68.680	UF 3,10
3, 00	HONORARIOS PROFESIONALES							
3, 01	Supervisión de trabajos		1	GL		\$ 0		
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 3,00						\$ -	UF 0,00
4, 00	GASTOS GENERALES Y UTILIDADES							
4, 01	Gastos Generales y utilidades		1	GL		\$ 245.310		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y UTILIDADES 4,00						\$ 245.310	UF 11,07
Total Presupuesto							\$ 1.515.890	UF 68,38

Plazo de entrega: período de obra

IVA 19%	\$	288.019	UF 12,99
Total	\$	1.803.909	UF 81,37

Mantenimiento de la oferta:

Forma de Pago:

100% contra entrega

NOTAS:

- 1.- Los trabajos en antepechos y dinteles, son una mejora de lo existente ya que poseen daños por instalación anterior, por lo que de igual forma quedaran rayaduras y diferencias de tonos. Considera tapatomillos y limpieza de encuentros con tabiques.
- 2.- El By Pass de la cañería de agua fue solicitado por el calculista del edificio ya que en ese lugar va el refuerzo del Full Space.

REFERENCIAS:O: ítems opcional, no suma en total ni subtotalA: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem anterior)