

**ADICIONAL EQUIPOS ANEXOS ETAPA 2°**

Obra: CHUBB

Dirección: Av. Américo Vespucio N° 100 piso 5

Fecha: Santiago 18 de noviembre de 2011

UF	\$	22.169,16
DÓLAR	\$	511,09

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1, 00	TRABAJOS Y PROVISIONES EQUIPOS EXTRAS							
1, 01	Pruebas preliminares de equipos no considerados		2	U	\$ 15.150	\$ 30.300		
1, 02	Suministro de difusores nuevos		8	U	\$ 28.280	\$ 226.240		
1, 03	Suministro de rejillas de retorno		2	U	\$ 30.300	\$ 60.600		
1, 04	Suministro de mangas flexibles		4	U	\$ 57.570	\$ 230.280		
1, 05	Suministro de termostatos digitales por equipos no considerados		2	U	\$ 60.600	\$ 121.200		
1, 06	Instalación y cableado de termostatos nuevos en equipos no considerados		2	U	\$ 49.490	\$ 98.980		
1, 07	Mantenimiento preventivo de equipos no considerados		2	U	\$ 10.739	\$ 21.479		
	Subtotal CLIMA 1,00						\$ 789.079	UF 35,59
2, 00	HONORARIOS PROFESIONALES							
2, 01	Supervisión de trabajos		1	GL		\$ 0		
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 2,00						\$ -	UF 0,00
3, 00	GASTOS GENERALES Y UTILIDADES							
3, 01	Gastos Generales y utilidades		1	GL		\$ 152.347		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y UTILIDADES 3,00						\$ 152.347	UF 6,87
Total Presupuesto							\$ 941.426	UF 42,47

Plazo de entrega: periodo de obra

IVA 19%	\$	178.871	UF 8,07
Total	\$	1.120.296	UF 50,53

Mantenimiento de la oferta:

Forma de Pago:

100% contra entrega

NOTAS:

1.- Estos adicionales corresponden a los equipos anexos encontrados una vez descubierto el cielo del 1/4 de piso de Gedesa. El proyecto consideraba 36 equipos en total. De estos corresponden 27 a etapa 1° y 9 equipos de la etapa 2°. Ahora son 11 equipos en la etapa 2° ya que habían dos equipos mas de los estimados sobre cielo, por lo que es necesario considerar estos extras para dejar operativos los equipos.

REFERENCIAS:O: ítems opcional, no suma en total ni subtotalA: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem anterior)