



**PRESUPUESTO ADICIONAL REFUERZO LOSA UPS Y FULL SPACE**

Obra: CHUBB

Dirección: Av. Américo Vespucio N° 100 piso 5

Fecha: Santiago 21 de noviembre de 2011

UF \$ 22.180,22  
DÓLAR \$ 510,11

| Rubro                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A/O | Cant | U  | P-Unitario | Subtotal   | Total      | Total UF |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----|------------|------------|------------|----------|
| <b>1, 00</b>             | <b>REFUERZO LOSA AREA UPS Y FULL SPACE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      |    |            |            |            |          |
| 1, 01                    | Preparación y picado de sobrelosa para espesor de plancha, junto con la aplicación de aditivo Sikadur 31. Incluye provisión e instalación de plancha de acero 2,5 mm y estructuras para conectores de fierro conectores de 8 mm, según especificaciones entregadas por el calculista del edificio Sr. Ricardo Aranguiz. Considera planchas, conectores, anticorrosivo, puente adherente e instalación con soldadura en área de full space y UPS. |     | 1    | GL | \$ 581.760 | \$ 581.760 |            |          |
|                          | <b>Subtotal REFUERZO 1,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |      |    |            |            | \$ 581.760 | UF 26,23 |
| <b>2, 00</b>             | <b>HONORARIOS PROFESIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |    |            |            |            |          |
| 2, 01                    | Supervisión de trabajos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 1    | GL |            | \$ 0       |            |          |
|                          | <b>Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 2,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |      |    |            |            | \$ -       | UF 0,00  |
| <b>3, 00</b>             | <b>GASTOS GENERALES Y BENEFICIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |    |            |            |            |          |
| 3, 01                    | Gastos Generales y Beneficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1    | GL |            | \$ 112.320 |            |          |
|                          | <b>Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 3,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |    |            |            | \$ 112.320 | UF 5,06  |
| <b>Total Presupuesto</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |    |            |            | \$ 694.080 | UF 31,29 |

Plazo de entrega: Plazo de obra

IVA 19% \$ 131.875 UF 5,95  
Total \$ 825.955 UF 37,24

Mantenimiento de la oferta:

Forma de Pago:

50% anticipo

50% contra entrega

**NOTAS:**

1.- Presupuesto realizado en base a especificaciones entregadas por el calculista del edificio Sr. Ricardo Aranguiz. Este trabajo debe ser aprobado lo antes posible ya que de esta ejecución depende el cierre de tabiques críticos.

**REFERENCIAS:**

O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal

A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem anterior)