

ITEMIZADO ADICIONAL 3 MARSH
Cliente: Marsh

Dirección: Av. Americo Vesputio 100 Piso 6°

13 de Febrero de 2012.

Euro \$ **630,62**

Dólar \$ **478,39**

UF \$ **22.450,40**

M2 **360**

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF	Total USD
1, 00	MODIFICACIÓN SALA ARCHIVOS								
1, 01	Desmontaje de estructura de cielo modular por eliminación de tabique.		1	GL	\$ 47.250	\$ 47.250			
1, 02	Demolición de tabique.		1	GL	\$ 70.631	\$ 70.631			
1, 03	Levante de palmetas de piso en contorno a tabique a demoler.		1	GL	\$ 36.750	\$ 36.750			
1, 04	Instalación de porcelanato de piso.		1	GL	\$ 47.250	\$ 47.250			
1, 05	Tabique de llegada a pilar para cuadrar tabique.		1	GL	\$ 55.125	\$ 55.125			
1, 06	Preparación de muro por intervención.		1	GL	\$ 58.643	\$ 58.643			
1, 07	Pintura en muro de interruptor.		1	GL	\$ 50.925	\$ 50.925			
1, 08	Provisión de muebles Kardex, altura 1,30 y 45 de ancho, incluye 04 cajones.	0	4	U	\$ 194.250	\$ 777.000			
1, 09	Provisión e instalación de perfilera y palmetas en sector a intervenir.		1	GL	\$ 81.900	\$ 81.900			
	Subtotal MODIFICACION SALA ARCHIVOS 1,00						\$ 448.473	UF 19,98	\$ 937,46
2, 00	HONORARIOS DE ARQUITECTURA								
2, 01	Proyecto ejecutivo y planos as-built.		1	GL					
2, 02	Dirección de Obra.		1	GL					
	Subtotal HONORARIOS DE ARQUITECTURA 2,00						\$ -	UF 0,00	\$ -
3, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO								
3, 01	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO		1	GL		\$ 85.423			
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 3,00						\$ 85.423	UF 3,80	\$ 178,56
Total Presupuesto							\$ 533.897	UF 24	\$ 1.116,03

Plazo de entrega: Dentro de la plazo de obra, a excepción de los muebles Kardex, que quedan opcionales.

Mantenimiento de la oferta:
Forma de Pago:

100 % contra entrega

SUBTOTAL	\$ 533.897	UF 23,78	\$ 1.116,03
IVA 19%	\$ 101.440	UF 4,52	\$ 212
TOTAL	\$ 635.337	UF 28,30	\$ 1.328,07

UF x M2

NOTAS:

1.- Los muebles Kardex quedan opcionales en este presupuesto a solicitud del cliente.

REFERENCIAS:

O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal

A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem anterior)