

**ADICIONAL N°:004**

**Ciente:** Jeria, Martínez & Asociados

**Obra:** Habilitación de oficinas piso 9 ,10 y 11

**Dirección:** Nueva de Lyon n° 145

Santiago, 13 de febrero de 2012.

Dólar \$ 485  
UF \$ 22.447

| Rubro                    | Descripción                                            | A/O | Cant | U  | P-Unitario | Subtotal     | Total               | Total UF        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------|----|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| <b>1, 00</b>             | <b>LOGO CORPOREO</b>                                   |     |      |    |            |              |                     |                 |
| 1, 01                    | Logo corporeo MDF lacado en hall de recepcion ascensor |     | 2    | U  | \$ 650.000 | \$ 1.300.000 |                     |                 |
|                          | <b>Subtotal LOGO CORPOREO 1,00</b>                     |     |      |    |            |              | <b>\$ 1.300.000</b> | <b>UF 57,91</b> |
| <b>2, 00</b>             | <b>HONORARIOS PROFESIONALES</b>                        |     |      |    |            |              |                     |                 |
| 2, 01                    | Dirección de Obra.                                     |     | 1    | GL | \$ -       |              |                     |                 |
|                          | <b>Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 2,00</b>          |     |      |    |            |              | <b>\$ -</b>         | <b>UF 0,00</b>  |
| <b>3, 00</b>             | <b>GASTOS GENERALES Y BENEFICIO</b>                    |     |      |    |            |              |                     |                 |
| 3, 01                    | Gastos Generales.                                      |     | 1    | GL | \$ 0       |              |                     |                 |
| 3, 02                    | Beneficio.                                             |     | 1    | GL | \$ 0       |              |                     |                 |
|                          | <b>Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 3,00</b>      |     |      |    |            |              | <b>\$ -</b>         | <b>UF 0,00</b>  |
| <b>Total Presupuesto</b> |                                                        |     |      |    |            |              | <b>\$ 1.300.000</b> | <b>UF 58</b>    |

**Plazo estimado de entrega:** A CONVENIR

**Mantenimiento de la oferta:**

**Forma de Pago:** A convenir

50% anticipo

50% contra entrega de trabajos de este adicional.

IVA 19% \$ 247.000 UF 11,00  
Total \$ 1.547.000 UF 68,92

**NOTAS:**