



OFERENTE: CONTRACT CHILE S.A.

ADICIONAL N°04

Obra: ZWEICOM

Dirección: Rosario Norte N° 100 Piso 5

Fecha: Santiago 08 de Mayo de 2012

UF	\$	22.603,00
DÓLAR	\$	486,00
M2 TOTALES		397
M2UF/		0,23

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1, 00	MODIFICACION ACCESO							
1, 01	Retiro de vidrios existentes, mas desarme para reutilización de puertas existentes y herrajes para nueva ubicación, inc parte superior de acero inox, nueva, traslado de quicios para nueva unicacion vidrios templados laterales nuevos, por cambio de medida.		1	GL	\$ 1.166.000	\$ 1.166.000		
	Subtotal Cortinas 1,00						\$ 1.166.000	UF 51,59
2, 00	FILTRO DE AGUA							
2, 01	Vigaflo Purificador de agua osmosis inversa		1	U	\$ 124.617	\$ 124.617		
2, 01	Instalación		1	GI	\$ 37.100	\$ 37.100		
	Subtotal FILTRO DE AGUA 2,00						\$ 161.717	UF 7,15
3, 00	MUEBLES							
3, 01	Diferencia de precio por sillón naranja (cambio de proveedor)		2	U	\$ 58.300	\$ 116.600		
	Subtotal MUEBLES 3,00						\$ 116.600	UF 5,16
4, 00	REVESTIMIENTO							
4, 01	Ceramica color naranja según muestra 4 cajas por los cortes		5	M2	\$ 16.619	\$ 83.093		
4, 02	Instalación		3	M2	\$ 10.600	\$ 31.800		
	Subtotal REVESTIMIENTO 4,00						\$ 114.893	UF 5,08
5, 00	EXTRACCIÓN DE COCINA							
5, 01	Suministro y montaje de ventilador axial S&P decor 300, fabricación y montaje de ducto, inc conexión eléctrica.		1	GI	\$ 318.000	\$ 318.000		
					\$ 0	\$ 0		
	Subtotal EXTRACCIÓN DE COCINA 5,00						\$ 318.000	UF 14,07
7, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
7, 01	Beneficio.		1	GL	\$ 230.224	\$ 230.224		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 7,00						\$ 230.224	UF 10,19
Total Presupuesto							\$ 2.107.434	UF 93,24

Plazo de entrega: 10 DIAS HABILES, A PARTIR DEL PAGO DE ANTICIPO

IVA 19%	\$	400.412	UF 17,72
Total	\$	2.507.847	UF 110,95

Mantenimiento de la oferta:

Forma de Pago:

50% Anticipo

50% Contraentrega