

Obra : A.F.I.P. / ARCHIVO .	Fecha : 09/11/06
Ubic. ZEPITA n° 3102	Hoja : 0.1

PLANILLA DE RECURSOS ASIGNADOS .-

ID-	ETAPA DE TAREAS PROFESIONALES	TIEMPO EST.	\$ / HORA	SUBTOTAL	TOTAL
E.1	ANTEPROYECTO GENERAL	1 MES/ hs.			
1	Project Leader	172	90	15480	
1	Asistente Coordinador	172	45	7740	
1	Proyectista Senior	172	70	12040	
1	Proyectista Junior	172	50	8600	
1	Dibujante Cadista	172	40	6880	
1	Presentaciones 3D	1	GL	4500	
					\$55,240.00
E.2	DESARROLLO DEL PROYECTO	2 MESES/hs.			
1	Project Leader	344	90	30960	
1	Asistente Coordinador	344	45	15480	
1	Proyectista Senior	344	70	24080	
1	Proyectista Junior	344	50	17200	
1	Dibujante Cadista	344	40	13760	
1	Presentaciones 3D	1	GL	5000	
	Proyectos Especiales :				
1	Reglamentaciones Municipales	1	GL	8000	
1	Ing°. Estructuralista	1	GL	15000	
1	Instalaciones Electricas	1	GL	17500	
1	Instalaciones Termomecánicas	1	GL	18000	
1	Instalac. Deteccion y Control Incendios	1	GL	21000	
1	Instalaciones Anexas Seguridad	1	GL	8000	
					\$193,980.00
E.3	DOCUMENTACIONES DE OBRAS	2 MES/ hs.			
1	Project Leader	344	90	30960	
1	Asistente Coordinador	86	45	3870	
1	Proyectista Senior	344	70	24080	
1	Proyectista Junior	344	50	17200	
1	Dibujante Cadista	344	40	13760	
1	Pliegos Generales y Especific. Tecnicas .	344	40	13760	
1	Consultores externos	1	GL	4000	
					\$107,630.00
E.4	ASISTENCIA LICITACIONES y CONTRATAC.	1 MES/ hs.			
1	Project Leader	172	90	15480	
1	Asistente Coordinador	172	45	7740	
1	Consultores externos	1	GL	2500	
					\$25,720.00
TOTAL					\$382,570.00