

ADICIONAL IV

Cliente: HAYS

Obra: OFICINAS GENERALES

Dirección: Edificio De Las Artes, piso 17, Of 1701

Santiago, 06 de Julio de 2012

Valor UF. \$ 22.627,36
Dólar \$ 459,97
M2 400,00

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	UF
1, 00	MUEBLES ESPECIALES							
1, 01	Vertical en pilar para instalación de LCD en mesa de reunión informal		1	GL	\$ 124.800	\$ 124.800		
1, 02	Mueble de guardado para sector Kitchenette existente, costado refrigerador		1	GL	\$ 145.600	\$ 145.600		
1, 03	Mueble aéreo en Kitchenette existente		1	GL	\$ 332.800	\$ 332.800		
1, 04	Silla visita modelo Shel para kitchenette, color a definir		1	GL	\$ 28.080	\$ 28.080		
	Subtotal MUEBLES ESPECIALES 1,00						\$ 631.280	27,90 UF
2, 00	ELECTRICIDAD							
2, 01	Canalizaciones para TV cable, incluye mano de obra y materiales, Ya ejecutado		1	GL	\$ 99.320	\$ 99.320		
2, 02	Centro eléctrico para refrigerador y LCD, incluye mano de obra y materiales, Ya ejecutado		1	GL	\$ 93.132	\$ 93.132		
2, 03	Centro eléctrico en pilar central de Open Plan para instalación de futuro LCD en mueble informal, incluye mano de obra y material		1	GL	\$ 46.566	\$ 46.566		
	Subtotal ELECTRICIDAD 2,00						\$ 239.018	10,56 UF
3, 00	VARIOS							
3, 01	Pantalla LED Samsung 32" FULL HD		1	GL	\$ 259.990	\$ 259.990		
3, 02	Pantalla LED Samsung 46" FULL HD		1	GL	\$ 1.114.990	\$ 1.114.990		
3, 03	Microondas Samsung 28lts		1	GL	\$ 59.990	\$ 59.990		
3, 04	Hervidor eléctrico Bosch		2	GL	\$ 40.000	\$ 80.000		
3, 05	Refrigerador No Frost LG 299lts		1	GL	\$ 349.990	\$ 349.990		
3, 06	Despacho de productos a obra		1	GL	\$ 19.990	\$ 19.990		
	Subtotal VARIOS 3,00						\$ 1.884.950	83,30 UF
4, 00	DESCUENTOS							
4, 01	Telón Eléctrico para salas de Reuniones, punto 18,12 de presupuesto de obra		1	U	-\$ 170.000	-\$ 170.000		
4, 02	Mesa lateral cubierta de cristal y pata metálica, punto 8,24 de presupuesto de obra		1	GL	-\$ 124.800	-\$ 124.800		
	Subtotal DESCUENTOS 4,00						\$ -294.800	-13,03 UF
5, 00	HONORARIOS PROFESIONALES							
5, 01	Proyecto ejecutivo		1	GL		\$ 0		
5, 02	Dirección de Obra		1	GL		\$ 0		
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 5,00						\$ -	0,00 UF
6, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
6, 01	Gastos Generales y Beneficio		1	GL		\$ 343.612		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Plazo de entrega: Tres semanas a partir de aprobación por parte del cliente, plazo sujeto por fabricación de mobiliario especial.

Mantenimiento de la oferta: Precios del día

Forma de Pago:

50% Anticipo

50% contra entrega

NOTAS:

1.- Valor de pantallas LED pueden variar según stock.